



УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующая МБДОУ «ЦРР – Д/с № 9 «Родничок»  
Пономарёва С.А.  
Приказ № 262 от 30.12.2013 г

**План мероприятий по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 9 «Родничок» на 2013- 2015 г.г.**

Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
<i>Организационное обеспечение введения ФГОС ДОУ</i>			
Издание приказа о создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ	Сентябрь 2013 г.	Заведующая	Приказ № 185 от 03.09.2013 г. по ДОУ о создании рабочей группы на 2013-2015 г.г.
Разработка Положения о Рабочей группе по введению ФГОС	Ноябрь 2013	Заведующая	Положение о Рабочей группе
Рассмотрение вопросов по введению ФГОС дошкольного образования и созданию условий для реализации образовательной программы дошкольного образования на: - административных совещаниях - педсоветах - семинарах - консультациях	2013-2014 г.г.	Рабочая группа	Аналитические справки, решения совещаний, педсоветов, приказы
Участие в семинарах-совещаниях районного уровня по вопросам реализации ФГОС ДО	В соответствии с планом-графиком РМО	Завед., ст. воспитатель	Информирование о результатах семинаров-совещаний
Организация проведения мониторинга: - готовности педагогических работников ДОУ к работе по ФГОС ДО (стартовая диагностика); - результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников по вопросам ФГОС ДО	Декабрь 2013  Май 2014	Рабочая группа	Результаты мониторинга

Предоставление заявки в АО ИОО на курсы повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам реализации ФГОС ДО	2014, 2015 г.г.	Ст. воспитатель	Заявка на курсы
Анкетирование родителей	Декабрь 2013 г	Рабочая группа	Итоги анкетирования
Организация взаимодействия с учреждениями, заключение договоров с учреждениями;	сентябрь 2013 г.	Заведующий	Договоры с учреждениями на 2013-2014 г.г.
Организация совместных мероприятий ДОУ и СОШ	Сентябрь 2013-2015 г.г.	Ст. воспитатель	План по преемственности
Корректировка плана-графика реализации ФГОС на 2014-2015 уч.г.	Май-июнь 2014 г.	Руководитель рабочей группы	Проект плана-графика реализации ФГОС на 2014-2015 уч.г.
<b>Нормативное обеспечение введения ФГОС ДОУ</b>			
Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО	Сентябрь-ноябрь 2013 г.	Заведующий, ст. воспит-ль, психолог.	План- график мероприятий по введению ФГОС ДО
Приведение локальной нормативной базы учреждения в соответствие с ФГОС ДО. Разработка документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС ДО и достижение планируемых результатов	2014- 2015 г.	Заведующий	Устав, локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС ДО и достижение планируемых результатов
Разработка основной образовательной программы учреждения в соответствии с ФГОС ДО	апрель- август 2014 г	Рабочая группа	Основная образовательная программа дошкольного образования учреждения
Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	Февраль- май 2014 г	Рабочая группа	Анализ и создание условий для введения ФГОС дошкольного образования
Формирование банка нормативно- правовых актов по введению ФГОС ДО	Февраль- декабрь 2014 г.	Заведующий, ст. воспитатель	Использование в работе банка нормативных правовых актов федерального, регионального, муниципального уровней по введению ФГОС ДО
<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
Мониторинг степени готовности педагогических работников ДОУ к введению ФГОС ДО	2014 – 2015гг	Рабочая группа	Выявление степени готовности педагогических работников ДОУ к введению ФГОС ДО

Повышение квалификации администрации ДОУ	2014 г	Заведующий	Удостоверения о повышении квалификации
Повышение квалификации педагогических кадров ДОУ	2014-2015 г.г.	Заведующий	Удостоверения о повышении квалификации
Участие педагогических работников в методических объединениях ДОО по вопросам введения ФГОС ДО, корректировке основной образовательной программы	2014- 2015 г.г.	Ст. воспитатель, психолог	План работы
Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ	Май 2014 г	Заведующая	Прогнозирование обеспечения и обновления кадров
Определение наставников для молодых педагогов	Сентябрь 2014	Ст. воспитатель	Сопровождение молодых педагогов по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования
<i>Научно- методическое обеспечение введения ФГОС ДОУ</i>			
Разработка приложения к годовому плану работы ДОУ по введению ФГОС ДО	Ноябрь 2013	Рабочая группа	Приложение к годовому плану
Проведение методических семинаров и консультаций с педагогами: - изучение, обсуждение и реализация методических рекомендаций, информационно- методических писем федерального, регионального и муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ДО; - изучение и распространение опыта педагогов ДОУ по введению ФГОС	ежегодно	Рабочая группа	Справки, сертификаты
Использование в работе сборников инструктивно – методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	2015 г	Рабочая группа	Использование в работе сборников: оценка готовности ДОО к введению ФГОС ДО, нормативное обеспечение основной образовательной программы; методические рекомендации по оснащению ДОО с учётом региональных особенностей.
Анализ методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС	Декабрь-2013 сентябрь 2014	Заведующая, ст. воспитатель	Аналитическая справка, заявка на приобретение литературы

Обеспечение программно- методическим комплексом в соответствии с ФГОС	2014-2015г.г.	Заведующая	Программно- методический комплекс к основной образовательной программе ДО в соответствии с ФГОС
Определения соответствия и корректировка ООП ДО ФГОС ДО	2015 г	Рабочая группа	ООП с изменениями и дополнениями
Подведение итогов работы по введению ФГОС ДО в ДОУ за каждый уч.год на педагогическом совете	Ежегодно, май	Заведующий	Справки по решению педсовета
Разработка инструментариев для мониторинговых процедур по введению ФГОС ДО	2013-2014 г	Рабочая группа	Анкеты, диагностики, опросники и др.
Разработка вопросов контроля по выполнению плана введения ФГОС ДО в ДОУ	2013-2014 г	Рабочая группа	Итоги контроля
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ДОУ</b>			
Информирование общественности о введении ФГОС ДО через официальный сайт ДОУ	2014-2-15 г.г.	Ответственный за сайт	Размещение на сайте ДОУ информационных материалов по вопросам ФГОС
Оформление информационных стендов по введению и реализации ФГОС ДО а ДОУ	В течение года	Рабочая группа	Материалы стенда
Проведение родительских собраний (освещение вопросов по введению ФГОС ДО)	В течение года	Завед, ст. воспит.,	Протоколы собраний
Публичный отчёт о реализации плана введения ФГОС ДО	Ежегодно март	Заведующий	Размещение на сайте публичного отчёта
Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения общественного мнения по вопросам ФГОС ДО	Апрель-май 2014 г	Рабочая группа	Аналитическая справка, предложения в план внедрения ФГОС на 2014-2015 уч.г.
<b>Финансово- экономическое обеспечение</b>			
Корректировка плана ФХД	ежеквартально	Заведующий	План ФХД
Приобретение методической литературы и пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	Ежегодно	Рабочая группа	Методическая литература, пособия

Привлечение внебюджетных средств для пополнения материально- технической базы ДОУ	Ежегодно	Заведующий	План ФХД
<b>Материально- техническое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО	2013-2014 уч.г	Рабочая группа	Перечень методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО
Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения ДОО требованиям ФГОС ДО	2014-2015 г.г.	Заведующий	Оснащение ДОО оборудованием, методическими пособиями в соответствии с требованиями ФГОС ДО